



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Martin Ringqvist  
0171-625479  
martin.ringqvist@enkoping.se

Tekniska nämnden

## **Genomförandebeslut för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen beslutar att starta genomförandet för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna.
2. Kostnaden för genomförande av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna om 110 miljoner kronor tas från tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar.
3. Genomförandet färdigställs under 2025.

#### **Beskrivning av ärendet**

Områdena Kolarvik och Sjöängarna ska förses med kommunalt vatten och avlopp enligt utbyggnadsplanen i kommunens VA-plan som är antagen i kommunfullmäktige 2015-06-08. Kolarvik och Sjöängarna har i planen hög prioritet då området ligger intill Mälaren där utsläpp från enskilda avlopp ger stor miljöpåverkan.

Under 2022 är samhällsbyggnadsförvaltningen färdiga med planering, projektering och upphandlingsarbetet för VA-utbyggnad till Kolarvik och Sjöängarna. Genomförandefasen kan därmed påbörjas. Markeringsbeloppet uppskattades 2015 till 100 miljoner kronor.

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för Kolarvik och Sjöängarna fastställdes i kommunfullmäktige 2021-10-18.

#### **Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning**

Förvaltningens rekommendation, utifrån genomförda planeringsarbeten, är att Enköpings kommun påbörjar genomförandet av VA-utbyggnaden till Kolarvik och Sjöängarna. Genomförandet färdigställas under 2025.

Kostnaden beräknas att hamna på 110 miljoner kronor. Det tas från tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och avloppsinvesteringar. Det finns

täckning/finansiering för den föreslagna investeringen i den föreslagna vatten- och avloppstaxan och taxeutvecklingsprognos.

Bilaga 1: Till beslut om genomförande av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna

Karin Ols  
VA-chef  
Enköpings kommun

Martin Ringqvist  
Enhetschef Projekt o Planering  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunstyrelsen



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Martin Ringqvist  
0171-625479  
martin.ringqvist@enkoping.se

Tekniska nämnden

## **Bilaga 1 till beslut om genomförande av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kolarvik och Sjöängarna**

### **Bakgrund**

I kommunens VA-plan har områden utanför VA-verksamhetsområdet prioriterats för VA-utbyggnad utifrån ett antal kriterier. Kolarvik och Sjöängarna har i planen fått hög prioritet och byggnation ska påbörjas någon gång under 2018-2024.

Området ligger alldeles intill Mälaren vilket gör att utsläpp från enskilda avlopp ger stor miljöpåverkan. Kolarvik och Sjöängarna ligger nära Enköping och en stor miljövinst kan därför göras genom att förse området med kommunalt vatten och avlopp.

Antal fastigheter som ska anslutas är 142 st. (67 st. i Kolarvik och 75 st. i Sjöängarna). Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för Kolarvik och Sjöängarna fastställdes i Kommunfullmäktige 2021-10-18.



**Postadress**  
Enköpings kommun  
745 80 Enköping

**Besöksadress**

**Telefon (växel)**

0171-62 50 00

**Telefax**

**Plusgiro**

7 07 27-3

**Org.nr**

212000-0282

**Webbadress**

www.enkoping.se

**E-post**

samhallsbyggnadsforvaltning@enkoping.se


### Projektstatus

- Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp för Kolarvik och Sjöängarna fastställdes i Kommunfullmäktige hösten 2021.
- Systemhandling blev färdigställt i början av hösten 2020 och detaljprojektering för att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad är påbörjad och beräknas vara klar våren 2022.
- Upphandlingsarbete beräknas vara klart hösten 2022.
- Uppdelning av entreprenaden kommer ske i två etapper. Kolarvik genomförs i etapp ett och Sjöängarna i etapp två för att underlätta för boendena i området samt möjliggöra om-ledning av trafik under entreprenadtiden.


Kartan nedan visar var arbeten kommer att ske i dem olika etapperna.



Kartan nedan visar ledningsnätet inom Kolarvik och Sjöängarna.



### Projekttidplan



- Entreprenaden av VA-områdesledningar inom Kolarvik etapp 1 planeras att börja hösten 2022 och färdigställas under höst 2023.
- ~~Utförandeentreprenad~~ Entreprenaden av VA-områdesledningar inom Sjöängarna etapp 2 planeras att börja hösten 2023 och färdigställas under ~~höst 2024~~ 2025.

### Projektbudget

Projektet finansieras genom VA-taxa och anläggningsavgifter. Eventuellt beslut om särtaxa kräver beslut i kommunfullmäktige. Särtaxa kommer att utredas för Kolarvik och Sjöängarna och skall vara färdigställd innan påkoppling av kunder skall ske.

Projektbudgeten består av följande poster:

Entreprenadkostnader för byggnation av överföringsledningar och ledningsnät inom Kolarvik och Sjöängarna.	88,5 mnkr
Intern tid tex projektledning, kommunikation och upphandling.	2 mnkr
Ledningsersättning och övriga ersättningar tex till dikningsföretag	6 mnkr
Undersökningar i samband med genomförandefasen ev arkeologi	3,5 mnkr
Upparbetat t.o.m. planeringsfasen	10 mnkr
<b>Total projektbudget</b>	<b>110 mnkr</b>

Martin Ringqvist

Projekt- och Planeringschef VA

Karin Ols

VA-Chef